


Projektmanagement: Planen. Koordinieren. Evaluieren.

Freude an der Arbeit lässt das Werk
trefflich geraten.
(Aristoteles)



Ihr Nutzen.

- ❏ Erfolgreiche Projekte erfordern eine **genaue Planung**. Von Ihnen definierte Projektphasen ermöglichen eine grobe Projekteinteilung und mit Projektschritten stimmen Sie die Feinplanung ab.
- ❏ **Projektfunktionen** (Projektleiter, Assistent ...) unterstützen die Arbeit im Team und stellen Verantwortlichkeiten transparent und sichtbar dar.
- ❏ Strukturiertes, zentrales Ablegen von Projektinformationen ermöglicht einen schnellen **Projektüberblick**. Verknüpfungen mit anderen Daten (Adressen, Dokumenten, Aufgaben ...) bringen Ordnung und Struktur in Ihre Ablage und ermöglichen den Zugriff von verschiedenen Seiten.
- ❏ Mit der **elektronischen Leistungserfassung** in Form von Projektaktivitäten steht einem schnellen Soll-Ist-Vergleich von Projekten nichts mehr im Weg!
- ❏ Durch exakte Planung und genaue Dokumentation ist ein **aktueller Projektstand** jederzeit abrufbar. Hier spielt auch die Information der noch offenen und zu erwartenden Leistungen (Stunden) zum aktuellen Zeitpunkt eine Rolle. Die Projektleiter erhalten umgehend den aktuellen Soll-Ist-Vergleich. Interne und externe Kostenauswertungen und Zeitangaben sind auf einen Blick abrufbar.
- ❏ Durch ein **Zusammenspiel der einzelnen SOL-IT Cubes-Module** führen Sie Ihre Projektinformationen auf einer leicht verständlichen und logisch aufgebauten Benutzeroberfläche zusammen. Verknüpfen Sie dabei **alle relevanten Informationen** - wie Adressen, Dokumente, E-Mails, Termine und Aufgaben - **einfach und übersichtlich**.
- ❏ Durch die Erstellung einer **Projektorganisation** (mit welchen Personen oder Firmen wird in den jeweiligen Projekten zusammengearbeitet) wird das Ablegen von E-Mail-Nachrichten zum Kinderspiel. Damit bilden Sie Ihren firmeninternen Projektraum ab.


SOL-IT projectCube
Das effiziente Instrument für Ihre Projekte.

So präsentiert sich der SOL-IT projectCube

Übersichtliche Projektverwaltung mit allen notwendigen Daten auf einen Blick

ausgeklügeltes
Projektmanagement

automatischer
ProjektStruktur-Plan



Auswertungen auf Knopfdruck:
einige Beispiele

Projektcontrolling: 2707 - Planungsbüro Zengerer

| Projektschritte | geplante Stunden | geleistete Stunden | Differenz Stunden | intern geplante Kosten | intern geleistete Kosten | Differenz interne Kosten | geplante Zusatzkosten |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | 0,00 | 15,00 | 15,00 | € 0,00 | € 1.472,50 | -€ 1.472,50 | € 0,00 |
| Erstkontakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Präsentation | 0,00 | 3,75 | -3,75 | € 0,00 | € 326,25 | -€ 326,25 | € 0,00 |
| Projektaktualisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Offert | 0,00 | 8,25 | -8,25 | € 0,00 | € 617,50 | -€ 617,50 | € 0,00 |
| AB | 0,00 | 6,00 | -6,00 | € 0,00 | € 483,75 | -€ 483,75 | € 0,00 |
| Konzepterstellung und Realisation | 0,00 | 1,00 | -1,00 | € 0,00 | € 45,00 | -€ 45,00 | € 0,00 |
| Konzeptions- & Spezifikations-Workshop | 0,00 | 9,75 | -9,75 | € 0,00 | € 746,25 | -€ 746,25 | € 0,00 |
| Förderabwicklung | 21,00 | 15,72 | 5,28 | € 1.215,00 | € 1.036,00 | € 179,00 | € 0,00 |
| Erstellung Förderantrag | 10,00 | 9,47 | 0,53 | € 630,00 | € 662,25 | -€ 32,25 | € 0,00 |
| Umsetzungsförderantrag (Beratungsbericht) | 11,00 | 6,25 | 4,75 | € 585,00 | € 373,75 | € 211,25 | € 0,00 |
| Projektplattform (DEV) | 9,00 | 3,00 | 6,00 | € 337,50 | € 120,00 | € 217,50 | € 0,00 |
| Anpassung, Layout, Konfiguration | 9,00 | 3,00 | 6,00 | € 337,50 | € 120,00 | € 217,50 | € 0,00 |
| Stundenkontingent (einmalig) | 90,00 | 65,00 | 25,00 | € 4.180,00 | € 3.185,00 | € 995,00 | € 0,00 |
| für Installation, Schulung und sonstige | 70,00 | 42,25 | 27,75 | € 3.180,00 | € 2.022,50 | € 1.157,50 | € 0,00 |

Projekt: 0815-4711 Bauvorhaben (Lindworm Klagenfurt)

Adressen- bzw. Telefonliste der Projektbeteiligten

| Name | Funktion im Projekt | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | Mobiltelefon | E-Mail |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------|------------|----------------------|----------------------|--|
| Zuordnung ohne Funktion | | | | | | | |
| Oliver Firmenbuchung | Zuordnung ohne Funktion | Marshallstrasse 4 | 8020 | Gratz | +43 (0)15 6017 40 15 | +43 (0)15 6017 52 15 | oliver.firmenbuchung@business-janssum.at |
| Döring Bernd | | Mitterstrasse 5 | 8056 | Gratz | +43 (0)6 10484289 | | bernd.doring@business-janssum.at |
| Strobl Hubert | | | | | | | hstrobl@business-janssum.at |
| baumann architekten | Zuordnung ohne Funktion | Schlagasse 12 | 8020 | Flugenturt | +43 (0)3 800 734 | | office@baumann.at |
| Konzeptions-Workshop | | Schlagasse 12 | 8020 | Flugenturt | | | office@baumann.at |
| Projektbeteiligte | | Reinholdstrasse 170 | 9104 | St. Jakob | +43 (0)253 2540 | +43 (0)70 400 4750 | h.kristl@baumann.at |

SOL-IT projectCube
Das effiziente Instrument für Ihre Projekte.